

## Vienošanās Nr.1

pie 2013. gada 29.oktobra Būvdarbu līguma Nr. KKU 2013/6

Jaunkalsnavā

2014.gada 29.aprīlī

SIA "LC būve", juridiskā adrese Zvanītāju iela 72, Jēkabpils, reģistrācijas Nr.40003038782, valdes priekšsēdētāja **Daiņa Dzērvīša** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, kā „Izpildītājs”, no vienas puses,

un SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums", juridiskā adrese Pārupes iela 2, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, reģistrācijas Nr.45403026708, valdes locekles **Vijas Kučinskas** personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, kā „PASŪTĪTĀJS”, no otras puses, noslēdz šādu vienošanos pie 2013.gada 29.oktobra Būvdarbu līguma Nr. KKU 2013/6:

1. Saskaņā ar līguma Nr. KKU 2013/6 3.6 punktu PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt papildus darbus: 1. Vertikālo ūdens noteku montāžu. Darbi tiek veikta atbilstoši tāmei šīs vienošanās Pielikumam Nr.1.
2. Saskaņā ar līguma Nr. KKU 2013/6 3.7 punktu tiek samazināti būvdarbu apjomi un izslēgti no tāmēm pagraba siltinājuma apdares darbi, loga montāža, apdare un ventilācijas kanālu izvadu tīrīšanas un remonta darbi atbilstoši tāmes apjomiem šīs vienošanās Pielikumā Nr.1 uzrādītajos apjomos.
3. Parakstot šo vienošanos, kā arī ņemot vērā darba devēja sociālā nodokļa likmes izmaiņas 2014.gadā Līgumcena mainās un tā ir **EUR 84710,20** (astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti desmit *euro*, 20 *euro* cents), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)21%. Kopējā summa ar PVN 21% ir **EUR 102499,34** (viens simts divi tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi *euro*, 34 *euro* centi) tai skaitā PVN EUR 17789,14.
4. VIENOŠANĀS kopā ar Pielikumu Nr.1 stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.
5. Par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā VIENOŠANĀS, Puses vadās saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem.
6. VIENOŠANĀS kopā ar Pielikumu Nr.1 sastādīta 2 ( divos ) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

**BŪVUZŅĒMĒJS:**

**SIA "LC būve"**

**PASŪTĪTĀJS:**

**SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”**