2014.gada 3.martā
Par jautājumiem iepirkuma procedūrai 

Būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” 
Iepirkums Nr. KKU 9/2014 ERAF 

	Jautājums
	Atbilde



	1. Kā atspoguļot darba laika grafiku ja ir I un II kārta? Vai katrai kārtai darba laika grafiks būtu jāatspoguļo atsevišķi vai arī kopā? Kas notiek tad, ja otrā kārta atkrīt?
0. Pēc kādas formas iesniegt kalendāro laika grafiku un darbu programmu. Cik sīki atspoguļot laika grafikā veicamos darbus (vai domāts atspoguļot precīzi pēc lokālās tāmēs ieslēgtajām pozīcijām)?.

0. Vai katrai lokālajai tāmei jātaisa savs laika grafiks?

0. Vai nepieciešams naudas plūsmas grafiks?
	Laika grafiks jāsagatavo katrai kārtai atsevišķi. Ja otrā kārta tiek izslēgta, laika grafiks attiecīgajai kārtai netiks vērtēts.

Laika grafika forma netiek ierobežota, to var iesniegt gan sadalījumā pa ceturkšņiem, mēnešiem, dienām. Laika grafikā jāatspoguļo būvdarbu procesa komponentes- mobilizācija, rakšanas darbu uzsākšana, attiecīgo trašu, konstrukciju būvdarbi, apzaļumošana, asfaltēšana/seguma izveide atbilstoši tam, kādi būvdarbi paredzēti tehniskajā projektā. Grafikā jānorāda, kādas tehnikas vienības paredzēts iesaistīt un kādi galvenie speciālisti tiks nodarbināti, kā arī jānorāda informācija par brigādēm- darbinieku skaitu.
Nē, pretendentam jāsagatavo tāds laika grafiks, lai iepirkumu komisijai būtu iespējams pārliecināties par pretendenta spēju plānot laiku un sadalīt atbilstoši būvdarbu apjomam un veidam nepieciešamos resursus.

Tāds netiek paredzēts.


